

ACTA DEL CHANGE CONTROL BOARD

CarniCore – PE4 Unidad IV – Semana 14

ISR-401 · UTEQ · Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Campo	Detalle
Fecha / Lugar	04/08/2026 · Laboratorio FCCDD-LAB-TIC-201, UTEQ
Asistentes	AMAGUA SACON ROBYN WILLIAN (Presidente/Moderador) · CRESPO ESPINOZA KLEBER OBED (Rep. propietaria/Lector) · GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER (Analista/Inspector 1) · PONCE RIVERA MERY HELENMEY (Desarrollador/Inspector 2) · AMAGUA SACON ROBYN WILLIAN (Analista normativo/Inspector 3)
Agenda	1. Apertura y quórum. 2. Revisión RFC-01 (mermas por proveedor). 3. Revisión RFC-02 (MFA). 4. Revisión RFC-03 (firma veterinaria). 5. Cierre y acciones.

Deliberación y Decisiones

RFC	Decisión	Fundamento	Responsable
RFC-01	APROBADO	El administrador general confirmó que el reporte se requiere antes del cierre del período de faenamiento. Reutiliza el modelo de datos existente (RF-01, RF-02). Costo: 10 h-persona, Sprint 8.	GAMARRA ARAUJO
RFC-02	APROBADO CON CONDICIÓN	Debate sobre el impacto en RF-21 (operación offline). Condición: pregunta de seguridad como fallback sin conectividad. Costo: 14 h-persona, Sprint 9.	PONCE RIVERA
RFC-03	APROBADO	Se votó aprobar de inmediato dado el riesgo regulatorio (posible rechazo de evidencia ante Agrocalidad). Costo: 8 h-persona, 3 semanas.	AMAGUA SACON

Versión resultante del ERS: v3.1 (incluye RF-26, RF-27, MFA en RNF-03, firma veterinaria en RF-23).

Defectos menores diferidos a Sprint 9: D-14, D-15, D-16, D-17.

Firmas de los miembros del CCB

AMAGUA SACON
Moderador/Inspector 3

CRESPO ESPINOZA
Lector

GAMARRA ARAUJO
Inspector 1

PONCE RIVERA
Inspector 2